

BORIS –jalkauttamisprojektin alustava työsuunnitelma

Projekti kestää noin kaksi vuotta alkaen 1.8.2014 ja päättyen 30.10.2016. Projektin päätyttyä BORIS-koulutukset, -harjoittelu, -käyttäjyhteydenpito ja -viestintä jatkuvat projektissa tuotetun materiaalin pohjalta.

Projekti koostuu seuraavista työkokonaisuuksista

(Työkokonaisuuksien tekoon osallistuvat tahot on kirjattu sulkuihin ja vastuutaho alleviivattu)

WP 1 Ohjeistuksen päivitys (SYKE:n VYT (ent. YVT))

Päivitetään BORIS-käyttöohje uusien järjestelmäversioiden yhteydessä

Täydennetään BORIS-ohjeita uudentyyppisillä ohjeilla

- Organisaatioiden BORIS-tehtävät operatiivisissa tilanteissa -ohje
- BORIS-käytön täsmäohjeet eri toimijoille
- Video-ohjeet eri BORIS-toiminnoista

WP 2 Koulutus- ja harjoitusmateriaalit (SYKE:n VYT (ent. YVT), KYAMK)

Päivitetään BORIS-demo- ja BORIS-peruskurssimateriaalit

Laaditaan yhteistyössä eri tahojen, kuten BORIS-työhön kaikkein aktiivisimmin osallistuneiden pelastustoimen alueiden, täydennyskoulutusten tuottajien ja erilaisten muiden projektien sekä öljyntorjunnan asiantuntijoiden kanssa koulutusmateriaalit seuraavia BORIS-pohjaisia öljyntorjuntakoulutuksia varten

:

- Sisämaan jatkokurssi
- Merellisen öljyntorjunnan jatkokurssi

Kunkin kurssin materiaaliin yhteyteen liitetään suositukset siitä, mikä taho tulee toimimaan kurssin järjestäjänä. Tavoitteena ovat suositukset, jotka takaavat parhaan mahdollisen laadun kullekin kurssille.

Tuotetaan taustamateriaalit eritasoisia BORIS-harjoituksia varten:

- Perusharjoitukset
- Soveltavat harjoitukset
- BORIS osana ÖT-harjoituksia

Koulutusmateriaalia tuotettaessa saatetaan tunnistaa pieniä BORIS-järjestelmän säätötarpeita. Neuvotellaan tarvittaessa niiden toteuttamisesta osana työkokonaisuutta WP5.

WP 3 Koulutukset ja harjoitukset (SYKE:n VYT (ent. YVT))

Toteutetaan koulutukset ja harjoitukset BORIS-jalkauttamissuunnitelman (liite 1) mukaisena kokonaisuutena.

Koulutusten ja harjoitusten toteutus käynnistetään projektin työkokonaisuus WP2:n tuotosten pohjalta.

Kerätään koulutettavilta kutakin koulutusta koskevat asiakaspalautteet.

Koulutusten ja harjoitusten yhteydessä saatetaan tunnistaa pieniä BORIS-järjestelmän muutostarpeita. Neuvotellaan tarvittaessa niiden toteuttamisesta osana työkokonaisuutta WP5.

WP 4 Yhteistoimintasuunnitelmia tukevat palvelut (SYKE:n VYT (ent. YVT))

Osallistutaan alueellisten yhteistyösuunnitelmien laatimiseen järjestämällä kullekin alueelle työpaja tai työpajat BORIS-jalkauttamissuunnitelman (liite 1) mukaisesti.

Työpajoissa tarkastellaan kunkin yhteistoiminta-alueen todennäköisimpiä onnettomuus-skenaarioita ja pyritään laatimaan näiden tarkasteluiden pohjalta taktiset suunnitelmat.

Yhteistoimintasuunnitelmien päivityksen yhteydessä saatetaan tunnistaa pieniä BORIS-järjestelmän säätötarpeita. Niiden toteuttamisesta neuvotellaan tarvittaessa osana työkokonaisuutta WP5.

WP 5 Käyttäjäläpälautteen mukaiset BORIS-muutokset (SYKE:n VYT (ent. YVT), SYKE:n GEO ja tarvittaessa myös SYKE:n ICT)

Kootaan aktiivisesti käyttäjäläpälautetta BORIS-käyttökokemuksista ja mahdollisista BORIS-muutostarpeista.

Toteutetaan työkokonaisuuksien WP5, WP2, WP3 ja WP4 yhteydessä tunnistettuja pieniä BORIS-muutoksia. Rajataan työ vain pieniin muutoksiin.

WP 6 Viestintä, yhteenvedot, raportit ja julkaisut (SYKE:n VYT (ent. YVT) ja tarvittaessa SYKE:n VIE)

Tuotetaan esitelmiä eri sidosryhmien seminaareihin, artikkeleita ammattilehtiin, vuosittaiset koulutusyhteenvedot ja loppuraportti kehittämissuunnitelmiin.

Hyödynnetään myös SYKE:n viestintäyksikköä kaikkein merkittävimmän viestintämateriaalin tuottamisessa.

WP 7 Projektin koordinointi ja raportointi

Hoidetaan projektin koordinointi ja raportoidaan projektin etenemisestä rahoittajalle projektin tarkistuspisteissä.

xx/xx